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Rappel des phases du développement du RNM

Lot 1 : spécifications de la base de données, de l’automate 
de contrôle et du programme autonome de formatage

Lot 2 : spécifications du site internet

Lot 3 : réalisation du système informatique

Lot 4 : validation du système informatique
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Synthèse sur la consultation lots 1 et 2

20 Février 2007 : Réception des dossiers des candidats 
suite à l’AAPC (lots 1 à 4)

Mai 2007 : Choix des candidats et diffusion des cahiers des 
charges lot 1 et lot 2 - 7 sociétés différentes sur les 2 lots 
avec un maximum de 6 sociétés par lot

16 juillet 2007 : Réception des offres techniques

Juillet/aout 2007 : Analyse des offres techniques, choix du 
prestataire

25 Septembre 2007 : Démarrage des spécifications avec la 
société THALES IS
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Synthèse sur la consultation lots 1 et 2

3 sociétés ont répondu : APTUS, CS et THALES IS

Analyse suivant 3 critères principaux :

� performance technique

� performance économique

� mise en œuvre de la démarche assurance qualité

APTUS : Sous dimensionnement du projet – Risque sur la bonne 
réalisation de la prestation (rédaction spécifications + développement 
maquette) – Prix : 86 k€ - 177 j/h

CS : Réponse « standard » et onéreuse (préférence exprimée sur le lot 3 
?) – Ressources non optimisées (191 jours de développement pour les 
premières versions des maquettes) – Prix : 242 k€ - 469,5 j/h

THALES IS : Bon dimensionnement et prise en compte de la coordination 
des 2 lots – Capacité de maîtrise du projet affichée – Forte maîtrise dans 
les domaines BDD / sécurisation des échanges de données – Prix : 115 k€
(après négociation commerciale) – 327 j/h
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Objectifs de la phase de spécifications

Livraison de deux maquettes :

Acquisition, contrôle et enregistrement des données

Site web RNM (requêtes et restitution des données)

Livraison de deux dossiers :

Dossier de spécifications de l’acquisition, contrôle et 
enregistrement des données

Dossier de spécifications du site web RNM
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Objectifs d’un dossier de spécification

Dossier indispensable pour passer en phase de conception 
car contenant la description des fonctions et des 
technologies informatiques associées

Dossier compris, validé, et approuvé par la maitrise 
d’ouvrage

Dossier constituant le recueil d’exigences testables (règles 
de gestion, contrôles, formats)

Dossier utilisé lors de la phase de validation (Tierce Recette 
envisagée sur RNM)
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Macro fonctions du système d’information du RNM

Lot 1 : Acquisition et enregistrement des données
Réceptionner (via protocole sécurisé)
Contrôler
Constituer et émettre la réponse (information du résultat 
du contrôle)
Enregistrer
Administrer (exploiter, archiver, extraire)
Constituer en autonome des fichiers de données

Lot 2 : Conception du site web RNM
Transférer de la base de données centrale vers la base de 
données du site web
Requêter (définition des modes d’interrogation)
Restituer (tableaux, graphiques, exports et présentations 
associées)
Récupérer les référentiels et les réponses (accès restreint)
Administrer le site
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Architecture informatique du RNM
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Cadrage de la phase de spécifications

Octobre 2007 (GT du 23 octobre)

Lot 2 : Version 1 de la maquette du site web RNM

Lot 1 : Identification du mode de transfert (Producteurs � RNM)

Novembre 2007

Lot 2 : Entretiens sur la maquette du site web RNM

Lot 1 : Entretiens et version 1 de la maquette acquisition

Décembre 2007 – Janvier 2008

Lots 1 et 2 : Livraison des dossiers de spécifications

Lot 2 : Version 2 de la maquette du site web RNM



RNM – Phase de spécifications – Page 10

Planning global du projet, méthode

2009
Mise en place du système

Mise en production

Système
Informatique

RNM
Passage
en CCM

19 candidats
répartis

sur les 4 lots

2007 (lot 1 et 2 )
Protocole de transfert

Spécifications et maquette

Tests possibles
producteurs

avec la maquette

Système
précisément

spécifié
solution

2008 (lot 3 et 4)
Réalisation du système informatique

Validation du système
Choix du type d’hébergement

Passage
en CCM

Spécifications
du système

Système
validé

en profondeur

2006
Besoin, étude, choix de solution

APC en 4 lots

Concertation

Lot 1 : spécifications de la Base de Données, 
de l’automate de contrôle,
et du programme autonome de formatage

Lot 2 : spécifications du site internet
Lot 3 : réalisation du système informatique
Lot 4 : validation du système informatique

Candidat
sélectionné
THALES IS

2007 (lot 1 et 2 )
Protocole de transfert

Spécifications et maquette

Tests possibles
producteurs

avec la maquette

Système
précisément

spécifié
solution


