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Rappel des phases du développement du RNM

B Lot 1: spécifications de la base de données, de I’automate
de contréle et du programme autonome de formatage

B Lot 2 : spécifications du site internet
B Lot 3 : réalisation du systéme informatique

B Lot 4 : validation du systéme informatique
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Synthese sur la consultation lots 1 et 2

B 20 Février 2007 : Réception des dossiers des candidats
suite a I’AAPC (lots 1 a 4)

B Mai 2007 : Choix des candidats et diffusion des cahiers des
charges lot 1 et lot 2 - 7 sociétés différentes sur les 2 lots
avec un maximum de 6 sociétés par lot

B 16 juillet 2007 : Réception des offres techniques

B Juillet/aout 2007 : Analyse des offres techniques, choix du
prestataire

B 25 Septembre 2007 : Démarrage des spécifications avec la
societé THALES IS
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Synthese sur la consultation lots 1 et 2

3 sociétés ont répondu : APTUS, CS et THALES IS

B Analyse suivant 3 critéres principaux :
» performance technique
> performance économique
> mise en ceuvre de la démarche assurance qualité

B APTUS : Sous dimensionnement du projet - Risque sur la bonne
réalisation de la prestation (rédaction spécifications + développement
maquette) - Prix : 86 k€ - 177 j/h

B CS: Réponse « standard » et onéreuse (préférence exprimée sur le lot 3
?) - Ressources non optimisées (191 jours de développement pour les
premiéres versions des maquettes) - Prix : 242 k€ - 469,5 j/h

B THALES IS : Bon dimensionnement et prise en compte de la coordination
des 2 lots - Capacité de maitrise du projet affichée - Forte maitrise dans
les domaines BDD / sécurisation des échanges de données - Prix : 115 k€
(aprés négociation commerciale) - 327 j/h
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Objectifs de la phase de spécifications

B Livraison de deux maquettes :
B Acquisition, controle et enregistrement des données
M Site web RNM (requétes et restitution des données)

B Livraison de deux dossiers :

M Dossier de spécifications de ’acquisition, controle et
enregistrement des donnees

M Dossier de spécifications du site web RNM
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Objectifs d’un dossier de spécification

B Dossier indispensable pour passer en phase de conception
car contenant la description des fonctions et des
technologies informatiques associées

B Dossier compris, validé, et approuvé par la maitrise
d’ouvrage

B Dossier constituant le recueil d’exigences testables (regles
de gestion, contréles, formats)

B Dossier utilisé lors de la phase de validation (Tierce Recette
envisagée sur RNM)
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Macro fonctions du systeme d’information du RNM

B Lot 1: Acquisition et enregistrement des données
B Réceptionner (via protocole sécurise)
M Controler

B Constituer et emettre la réeponse (information du resultat
du controle)

M Enregistrer
B Administrer (exploiter, archiver, extraire)
B Constituer en autonome des fichiers de données

B Lot 2 : Conception du site web RNM

B Transférer de la base de données centrale vers la base de
donnees du site web

B Requéter (définition des modes d’interrogation)

B Restituer (tableaux, graphiques, exports et présentations
associees)

M Récupérer les référentiels et les réponses (acces restreint)
B Administrer le site
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Architecture informatique du RNM
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Cadrage de la phase de spécifications

B Octobre 2007 (GT du 23 octobre)
M Lot 2 : Version 1 de la maquette du site web RNM
B Lot 1 : Identification du mode de transfert (Producteurs > RNM)

B Novembre 2007
M Lot 2 : Entretiens sur la maquette du site web RNM
W Lot 1 : Entretiens et version 1 de la maquette acquisition

B Décembre 2007 - Janvier 2008
M Lots 1 et 2 : Livraison des dossiers de spécifications
M Lot 2 : Version 2 de la maquette du site web RNM
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Planning global du projet, méthode

2007 (lot1et2)
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Spécifications et maquette
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